MODELO DE CRONOGRAMA DE PROJETO

Dica do Smartsheet - Este modelo é um gráfico de Gantt modificado para a criação de uma programação de projeto dividida em estágios.

 TÍTULO DO PROJETO
 Gerenciador de Encontros
 NOME DA EMPRESA
 Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

 GERENTE DO PROJETO
 Gustavo Martins dos Reis
 DATA
 22/02/25

FASE		DETALHES		T1			T2			T3			T4	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	SEMANA DO PROJETO:		6 13 20 27 31	3 10 17 24 3	30 3 10 17 24 31	7 14 21 28 30								
	Fase 1	- Especificação Suplementar												
		- Pedido do Investidor												
		- Visão												
		- Diagrama de Caso de Uso												
1		- Telas												
		- Workflow												
		- Glossário												
		- Plano de Estágio							F					
		- CRUD Funcional							м					
	Fase 2	- Definição de espaço e meta							D					
		- Orçamento							ō					
2		- Programação da divisão do trabalho							Р					
2		- Gráfico de Gantt							R					
		- Plano de comunicação							O 1					
		- Gerenciamento de riscos							E T					
3	Fase 3	- Status e controle							0					
		- KPIs												
J		- Qualidade												
		- Previsões												
	Fase 4	- Alcance do objetivo												
1		- Resultados de qualidade												
- 4		- Controle de custo e esforço												
		- Desempenho												